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DOKUMENTACJA ZWIAZANA Z PRZYGOTOWANIEM PRACOWNIKA DO MONTAZU —
DEMONTAZU RUSZTOWAN BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

|. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA
1. Umowa o prace
2. Badania lekarskie ( praca na wysokosci powyzej3 m)
3. Szkolenie BHP wstepne ( okresowe )
4. Zapoznanie pracownika z IBWR

5. Kwalifikacje - uprawnienia montazysty rusztowan

II. PRZYGOTOWANIE MONTAZU

1. Protokét uzgodnien z zamawiajgcym ( uzgodnienie rodzaju rusztowan, przeznaczenie
rusztowan, wymagane dopuszczalne obcigzenie rusztowan, etapy budowy,
posadowienie, wysokos¢, odlegtosé od Sciany itp. )

2. Obmiar obiektu

Przygotowanie szkicu lub projektu

4. Przygotowanie kompletu rusztowan ( zestawienie materiatowe )

w

Ill. TRANSPORT

1. Szkolenie z zakresu uktadania elementdw rusztowan i zabezpieczenia

IV. MONTAZ RUSZTOWAN

1. Wprowadzenie brygady na budowe

2. Szkolenie BHP ,na obiekcie”
a) Zalecenia ogodlne kierownictwa budowy
b) Zapoznanie z planem BIOZ budowy
c) Zapoznanie z IBWR

V. ROZPOCZECIE MONTAZU RUSZTOWAN
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1. Szkolenie stanowiskowe w miejscu montazu ( omodwienie zagrozen zewnetrznych i
srodowiskowych , sposobu stosowanych zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci, miejsce
rozpoczecia montazu , przydziat zadan dla poszczegdlnych monterdw itp. )

2. Wyznaczenie i zabezpieczenie strefy ochronnej

w

Sprawdzenie posadowienia ( protokot badanie gruntu )

4. Kotwienie i proby wytrzymatosciowe kotwienia rusztowan — protokét + szkic

o

Instalacja uziemienia i odgromienia rusztowan - protokét

(o))

. Pomiar dopuszczalnych odchytek rusztowania

VI. PRZEKAZANIE RUSZTOWANIA DO EKSPLOATACII:

1. Sporzadzenie protokotu przekazanie rusztowania do eksploatacji obejmujacego:
a) Sprawdzenie zgodnosci zbudowanego rusztowania ze szkicem lub projektem
b) Protokét przygotowania posadowienia
c) Protokot skutecznosci uziemienia
d) Protokot pomiaru ,wyrywania” kotew

Po podpisaniu protokdtu odbioru rusztowania przez montujgcego rusztowanie i kierownika
budowy rusztowanie moze by¢ eksploatowane.

VIl. EKSPLOATACIJA RUSZTOWANIA

1. Obowigzkowe przeglady rusztowan

a) Codzienny

b) Dekadowy

c¢) Dorazny
Wszystkie przeglady muszg by¢ poswiadczone wpisami w dzienniku eksploatacji
rusztowan lub Dzienniku budowy

VIll. DEMONTAZ RUSZTOWANIA:

1. Szkolenie stanowiskowe brygady w miejscu demontazu ( sprawdzenie kompletnosci
rusztowania ( np. czy nie zostato rozkotwione przez ekipy eksploatujgce , omoéwienie
zagrozen, sposobu bezpiecznego demontazu, ustalenie miejsca uktadania
elementodw, itp. ) oraz zabezpieczenie strefy bezpiecznej dla demontazu

2. Bezpieczny demontazi:

a) Segregowanie elementdéw ( dobre i uszkodzone )
b) Uktadanie i zabezpieczanie do zatadunku i transportu



Iceland D{I:I:'

Liechtenstein
Norway grants

c) Zatadunek rusztowan

3. Sporzadzenie protokotu demontazu rusztowania ( czesciowego lub koricowego)

4. Sporzadzenie protokotu zniszczen ( z podziatem na elementy uszkodzone, zniszczone
—do naprawy, zbrudzone itp.



